


"УТВЕРЖДАЮ"
 Директор ООО "УК "Тара"
 Сумина Е.В.
 " 11 " Август 2016 г.



ПЛАН - ГРАФИК
 текущего ремонта жилого фонда на 2016-2017 г.г.

№ п/п	Адрес	май	июнь	июль	август	сентябрь
✓ 1	Радищева 16					
↓ 2	Радищева 16в	16 - 20 ✓				
✓ 3	Радищева 5/3	23 - 27 ✓				
✓ 4	Радищева 3	30 -	3			
✓ 5	Радищева 5	30 -	3			
✓ 6	Радищева 7	30 -	3			
✓ 7	Радищева 9	30 -	3			
✓ 8	Радищева 11	30 -	3			
✓ 9	Радищева 13	30 -	3			
✓ 10	Радищева 15	30 -	3			
↓ 11	Лихачева 14		6 - 10			
✓ 12	Лихачева 16		6 - 10			
✓ 13	Лихачева 18		6 - 10			
✓ 14	Лихачева 12/12		13 - 17			
✓ 15	Лихачева 12/13		13 - 17			
✓ 16	Лихачева 12/9		20 - 24			
✓ 17	Лихачева 12/3		20 - 24			
↓ 18	Лихачева 11		27 -	1		
✓ 19	Васильева 3			4 - 8		
↓ 20	Васильева 1а			4 - 8		
↓ 21	Заречная 15			11 - 15		
↓ 22	Заречная 23			11 - 15		
↓ 23	Заречная 1			11 - 15		
✓ 24	Заречная 1В			11 - 15		
✓ 25	Черемуховая 1			18 - 22		
↓ 26	Черемуховая 3			18 - 22		
↓ 27	Черемуховая 5			25 - 29		
↓ 28	Черемуховая 7			25 - 29		
↓ 29	Сельскохозяйственная 35				1 - 5	
↓ 30	Сельскохозяйственная 39				1 - 5	
↓ 31	Сельскохозяйственная 42				1 - 5	
↓ 32	Мичурина 30				8 - 12	
↓ 33	Мичурина 30/2				8 - 12	
↓ 34	Мичурина 30/7				8 - 12	
↓ 35	Мичурина 30/9				8 - 12	
✓ 36	Тюменская 20				8 - 12	
✓ 37	40 Лет ВЛКСМ 38				15 - 19	
✓ 38	40 Лет ВЛКСМ 36				22 - 26	
↓ 39	40 Лет ВЛКСМ 30				29 -	2
✓ 40	Немчиновская 84Б 86Б					5 - 9

Главный инженер

Пуц С.В.

График получил

" 12 " август 2016 г.

"УТВЕРЖДАЮ" -
Директор ООО "УК "Тара"

Сумина Е.В.

" 11 " августа 2016 г.

ПЛАН - ГРАФИК

текущего ремонта жилого фонда на 2016-2017 г.г.


№ п/п	Адрес	май	июнь	июль	август	сентябрь
√ 1	Кирова 43	16 - 20				
√ 2	Кирова 43/1	16 - 20				
3	Кузнечная 100	23 - 24				
4	Мира 31	25 - 26				
5	5 Армия 132Е	31				
6	Советская 100		10			
7	Александровская 103		1 - 3			
√ 8	Советская 102			18 - 20		
√ 10	Транспортная 22а		13 - 17			
11	Транспортная 22б		13 - 17			
12	Транспортная 22в		13 - 17			
	Транспортная 13в		20 - 21			
14	Лермонтовский 6		22 - 23			
15	Советская 80			13 - 15		
16	Кречетова 8				3 - 5	
17	Кречетова 9				3 - 5	
18	Елецкого 61		27			
√ 19	Советская 128				1 - 2	
√ 20	Красноармейская 65				8 - 10	
√ 21	Красноармейская 69				11 - 12	
22	Красноармейская 75				15 - 16	
23	Красноармейская 79				17 - 18	
√ 24	Клименко 9				19	
√ 25	Клименко 10				22 - 23	
√ 26	Клименко 11				24 - 25	
√ 27	Клименко 12				26 - 29	
√ 28	Советская 108			21 - 22		
29	Советская 110			25 - 26		
30	Советская 112			27 - 29		
31	Советская 114			27 - 29		
32	Елецкого 3		24			
√ 33	Судоремонтная 1		28 - 29			
√ 34	Судоремонтная 6		30	1		
35	Судоремонтная 8			4 - 5		
36	Судоремонтная 12			6 - 8		
37	Судоремонтная 14			6 - 8		
38	1 Рабочая 12а			11 - 12		
39	1 Рабочая 12б			11 - 12		
40	Мира 33	27 - 30				
41	Советская 12		6 - 7			
√ 42	2 линия 98		8 - 9			

Главный инженер

Пуц С.В.

" 12 " августа 2016 г.


График получил



"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "ЖК "Тара"

Сумина Е. В.

" 11 " января 2016 г.



ПЛАН - ГРАФИК
текущего ремонта жилого фонда на 2016-2017 г.г.

№ п/п	Адрес	май	июнь	июль	август	сентябрь
✓ 1	Спартаковская 25	2 - 6 ✓				
✓ 2	Спартаковская 27	9 - 11 ✓				
✓ 3	Спартаковская 29а	11 - 13 ✓				
✓ 4	Ленина 97	16 - 19				
✓ 5	Ленина 99	20 - 26				
6	Мира 32	27 - 31				
7	Мира 34		1 - 3			
✓ 8	Ленина 101		6 - 9			
✓ 9	Ленина 105		10 - 14			
10	Ленина 107		15 - 20			
✓ 11	Ленина 105а		20 - 24			
12	Кузнечная 102		24			
13	Ленина 95		27 - 30			
✓ 14	Александровская 93			1 - 8		
✓ 15	Мира 37			11 - 13		
✓ 16	Кузнечная 110			13 - 15		
✓ 17	Кузнечная 112			18 - 21		
18	Кузнечная 114			21 - 25		
19	Ленина 104			25 - 27		
20	Немчиновская 71			27 - 31	1 - 2	
21	Казанская 48				2 - 3	
22	Советская 33а				3	
23	Вавилова 1				3 - 5	
24	8 линия 93а				8	
25	Коллонтай 20				9 - 10	
26	Ленина 118				10 - 15	
27	Ленина 98				16 - 17	
✓ 28	Ленина 103				18 - 23	
✓ 29	Мира 35					1 - 6
30	Спартаковская 29					6 - 13

Главный инженер

Пуц С.В.

График получил

" 12 " апреля 2016 г.